



สำนักงานเลขาธิการกรม
Office of Secretary




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 62 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

โดย นางภาวณา คุ่มตระกูล
เลขาธิการกรมการแพทย์แผนไทยฯ
วันที่ 23 เมษายน 2562

สรุปผลการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

■ 2561 ณ วันที่ 18 เม.ย. 61 ■ 2562 ณ วันที่ 18 เม.ย. 62



สถานะงบลงทุน ปีงบฯ 2562 จำนวน 29,425,300 บาท

1. เบิกจ่ายเงินแล้ว 44 รายการ	13,320,432 บาท
2. ก่อหนี้ผูกพัน 6 รายการ	13,878,600 บาท
งบลงทุนเหลือจ่าย	2,226,268 บาท

สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตาราง 1

1/1

ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน	(3) จำนวน รายการ	(4) วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	(5)-(9) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน					(10) งบลงทุนเหลือจ่าย
				(6) ผูกพัน		(7) เบิกจ่าย		(8) ผูกพัน+เบิกจ่าย	
				(5) รายการ	(6) วงเงิน	(7) รายการ	(8) วงเงิน	(9) วงเงิน	
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00	6	13,878,600.00	44	13,320,432.00	27,199,032.00	
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	32	4,629,100.00						
งบลงทุนเหลือจ่าย									
3	งบลงทุนคงเหลือ (รอดำเนินการ)								2,226,268.00
รวมทั้งสิ้น		50	29,425,300.00	6	13,878,600.00	44	13,320,432.00	27,199,032.00	2,226,268.00

47.17

45.27

92.44

7.56

สรุปผลการดำเนินงาน

	จำนวน	ร้อยละ
1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 2)	13,320,432.00	45.27%
2 ผูกพัน	13,878,600.00	47.17%
3 งบลงทุนเหลือจ่าย	2,226,268.00	7.56%

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 1

มติครม. กำหนดเบิกจ่ายไตรมาส 2 ร้อยละ 45

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สรุปผลการก่อกำหนดสัญญา และเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงิน งบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/PO	เบิกจ่าย	กำหนดส่งมอบงาน	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
1	เครื่องล้างสมุนไพรรสแดนเลส 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800.00	149,800.00		1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน	เป็นรายการที่ก่อกำหนดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก	รพ.พท
2	เครื่องต้มน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000.00	470,000.00		2. ครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย.62	1. 'จัดทำ TOR แล้วเสร็จล่าช้า	
3	ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200.00	171,200.00			2. ประกวราคาครั้งที่ 1 ไม่ได้ผล	
4	เครื่องบดสมุนไพรรสแดนเลส 1 เครื่อง	406,600.00	406,600.00			3. ดำเนินการจัดซื้อครั้งที่ 2 ด้วยวิธีคัดเลือก ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบงาน ผู้ขายแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานภายในกำหนดของสัญญา	
5	ชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟีแก๊ส High Performance TLC 1 ชุด	5,082,500.00	5,081,000.00		1. กำหนดส่งมอบ 90 วัน 2. ครบกำหนดวันที่ 27 พค.62	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	สวจ
6	ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 1 วงเงินตามสัญญา 7,600,000 บาท	8,423,600.00	1,672,000.00 1,824,000.00 1,824,000.00 2,280,000.00		กำหนดส่งมอบ 150 วัน งวดที่ 1 ครบกำหนด 19 เม.ย.62 งวดที่ 2 ครบกำหนด 3 มิ.ย.62 งวดที่ 3 ครบกำหนด 3 กค.62 งวดที่ 4 ครบกำหนด 2 สค.62	เป็นรายการที่ก่อกำหนดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุ เนื่องจากจัดทำรูปแบบรายการ +TOR เสร็จล่าช้า ส่งผลให้เริ่มประกวดราคาล่าช้า (เดือน มค.62) ปัจจุบัน 1. อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ผู้รับจ้างแจ้งว่า จะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในเดือน พค. 2562 2. งวด 2-4 ได้มีการวางแผนว่า จะสามารถส่งมอบตามระยะเวลาของแต่ละงวด	สวจ
		รวมเป็นเงิน	13,878,600.00				

คิดเป็นร้อยละ

47.17