


# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

■ 2561 ณ วันที่ 15 พ.ค. 61    ■ 2562 ณ วันที่ 15 พ.ค. 62



## สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 29,425,300 บาท

1. เบิกจ่ายเงินแล้ว 45 รายการ	18,401,432 บาท
2. ก่อหนี้ผูกพัน 5 รายการ	8,797,600 บาท
<b>งบลงทุนเหลือจ่าย</b>	<b>2,226,268 บาท</b>

สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตาราง 1  
1/1

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน	(3) จำนวน รายการ	(4) วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	(5)-(9) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน					(10) งบลงทุนเหลือจ่าย
				(6) ผูกพัน		(8) เบิกจ่าย		(9) ผูกพัน+เบิกจ่าย	
				รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	วงเงิน	
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00	5	8,797,600.00	45	18,401,432.00	27,199,032.00	
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	32	4,629,100.00						
<b>งบลงทุนเหลือจ่าย</b>									
3	งบลงทุนคงเหลือ (รอดำเนินการ)								<b>2,226,268.00</b>
	รวมทั้งสิ้น	50	29,425,300.00	5	8,797,600.00	45	18,401,432.00	27,199,032.00	<b>2,226,268.00</b>

29.90

**62.54**

92.43

**7.57**

สรุปผลการดำเนินงาน

	จำนวน	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ไตรมาส 2)	18,401,432.00 62.54%
2	ผูกพัน	8,797,600.00 29.90%
3	งบลงทุนเหลือจ่าย	2,226,268.00 7.57

## กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สรุปผลการกักหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงิน งบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/PO	เบิกจ่าย	กำหนดส่งมอบงาน	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
1	เครื่องล้างสมุนไพรรสแดนเลส 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800.00	149,800.00		1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน	<u>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน</u> 1. ผู้ขายยังไม่แจ้งส่งมอบพัสดุ โดย รพ.พท.ได้ดำเนินการแจ้งหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้ขายประสานจะส่งมอบในวันที่ 13 พค.62	รพ.พท
2	เครื่องต้มน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000.00	470,000.00		2. ครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย.62		
3	ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200.00	171,200.00				
4	เครื่องบดสมุนไพรรละเอียด 1 เครื่อง	406,600.00	406,600.00				
5	ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 1 วงเงินตามสัญญา 7,600,000 บาท	8,423,600.00	1,672,000.00 1,824,000.00 1,824,000.00 2,280,000.00		กำหนดส่งมอบ 150 วัน งวดที่ 1 ครบกำหนด 19 เม.ย.62 งวดที่ 2 ครบกำหนด 3 มิ.ย.62 งวดที่ 3 ครบกำหนด 3 กค.62 งวดที่ 4 ครบกำหนด 2 สค.62	<u>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน</u> 1. ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว โดยคกก.ตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 2. งวด 2-4 ผู้รับจ้างเสนอแผน จะสามารถส่งมอบตามระยะเวลาของแต่ละงวด	สวจ
		รวมเป็นเงิน	8,797,600.00				