


# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

■ 2561 ณ วันที่ 7 มิ.ย. 61    ■ 2562 ณ วันที่ 7 มิ.ย. 62



สถานะงบลงทุน ปีงบฯ 2562 จำนวน 29,425,300 บาท	
1. เบิกจ่ายเงินแล้ว 45 รายการ	20,073,432 บาท
2. ก่อหนี้ผูกพัน 5 รายการ	7,189,600 บาท
<b>งบลงทุนเหลือจ่าย</b>	<b>996,093 บาท</b>

สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ลำดับ	แผนงาน	จำนวน รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ผูกพัน+เบิกจ่าย	งบลงทุนเหลือจ่าย	
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00	23,630,025.00	17,475,025.00	5,992,000.00	23,467,025.00	163,000.00	รอการจัดสรร
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	32	4,629,100.00	4,629,100.00	2,598,407.00	1,197,600.00	3,796,007.00	833,093.00	จ้างซ่อมแซมอาคาร
	รวมทั้งสิ้น	50	29,425,300.00	28,259,125.00	20,073,432.00	7,189,600.00	27,263,032.00	996,093.00	
				คิดเป็นร้อยละ	71.03	25.44	96.48	3.52	

## กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สรุปผลการบริหารสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

(1) ลำดับ	(2) รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	(3) วงเงินงบประมาณ 2562	(4) ผูกพันสัญญา/ PO	(5) เบิกจ่าย	(6) กำหนดส่งมอบงาน	(7) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / แผนดำเนินงาน	(8) หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
1	เครื่องล้างสมุนเพร สแตนเลส 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800.00	149,800.00		1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน	<b>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน</b> 1. แจ้งหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบงานครั้งที่ 1 แล้วแต่ไม่ถูกต้อง รพ.พท.ได้แจ้งผู้ขายแก้ไขแล้ว 3. วางแผนส่งเบิกจ่ายภายใน 13-14 มิ.ย.62	รพ.พท
2	เครื่องต้มน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000.00	470,000.00		2. ครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย.62		
3	ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200.00	171,200.00				
4	เครื่องบดสมุนไพรรละเอียด 1 เครื่อง	406,600.00	406,600.00				
5	ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย <b>วงเงินตามสัญญา 7,600,000 บาท</b>	8,423,600.00			กำหนดส่งมอบ 150 วัน	<b>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน</b> 1. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อย 2. ประธานผู้รับจ้างแล้ว วางแผนส่งมอบงานงวดที่ 2 ประมาณ วันที่ 20 มิ.ย. 62 3. นัดประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย.62	สวจ
			1,672,000.00	1,672,000.00	งวดที่ 1 ครบกำหนด 19 เม.ย.62		
			1,824,000.00		งวดที่ 2 ครบกำหนด 3 มิ.ย.62		
			1,824,000.00		งวดที่ 3 ครบกำหนด 3 กค.62		
			2,280,000.00		งวดที่ 4 ครบกำหนด 2 สค.62		
<b>งบลงทุนเหลือจ่าย</b>							
1	เครื่องสแกนเนอร์	64,000.00	64,000.00		กำหนดส่งมอบ 9 มิ.ย.62	1. ส่งมอบพัสดุแล้ว / อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	กองวิชาการฯ
2	จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย	833,093.00				<b>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน</b> 1. ประชุมกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 2. นัดประชุมกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย.62  (เหตุผลที่ต้องประชุมครั้งที่ 2 เนื่องจากกองแบบแผน ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีปริมาณงานที่ชำรุดที่ควรต้องซ่อมแซมในคราวเดียวกัน คือ ท่อชั้นใต้ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสถาปนิกตรวจสอบแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบ ซึ่งจะ สามารถส่งให้กรมประมาณวันที่ 12 มิ.ย. 62)	สพท./สลก
						<b>แผนดำเนินการ</b> 1. อนุมัติราคากลาง ภายใน 17 มิ.ย.62 2. อนุมัติดำเนินการ ภายใน 19 มิ.ย.62 3. เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน + ราคากลาง 20-25 มิ.ย. 62 4. เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 27 มิ.ย - 4 กค.62 (เชิญชวนรับเอกสาร)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงินงบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/ PO	เบิกจ่าย	กำหนดส่งมอบงาน	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
						5. เสนอราคา 5 กค. 62	
						6. พิจารณาผลการเสนอราคา 8-9 กค.62	
						7. อนุมัติสั่งจ้าง ภายใน 11 กค.62	
						8. ระยะเวลาอุทธรณ์ 12-24 กค.62	
						9. ลงนามสัญญา 25 กค.62 หมายเหตุ กรณีมีเสนอแนะวิจารณ์ตามข้อ 3 หรืออุทธรณ์ตามข้อ 8 หรือ คกก.ไม่ ครบองค์ประชุม จะส่งผลกับระยะเวลาตามแผน	