




สำนักงานเลขาธิการกรม
Office of Secretary




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 62 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

โดย นางภาวณา คุ่มตระกูล
เลขาธิการกรม กรมการแพทย์แผนไทยฯ
วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สถานะงบลงทุน ปีงบฯ 2562 จำนวน 29,425,300 บาท

1. เบิกจ่ายเงินแล้ว 45 รายการ	20,163,432 บาท (71.35 %)
2. ก่อหนี้ผูกพัน 5 รายการ	7,125,600 บาท (25.22 %)
งบลงทุนเหลือจ่าย	970,093 บาท (3.43%)

สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ลำดับ	แผนงาน	จำนวน รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพัน	ผูกพัน+เบิกจ่าย	งบลงทุนเหลือจ่าย	
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00	23,630,025.00	17,565,025.00	5,928,000.00	23,493,025.00	137,000.00	รายการจัดสรร
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	32	4,629,100.00	4,629,100.00	2,598,407.00	1,197,600.00	3,796,007.00	833,093.00	จ้างซ่อมแซมอาคาร
	รวมทั้งสิ้น	50	29,425,300.00	28,259,125.00	20,163,432.00	7,125,600.00	27,289,032.00	970,093.00	
				คิดเป็นร้อยละ	71.35	25.22	96.57	3.43	

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สรุปผลการบริหารสัญญารายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงินงบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/ PO	เบิกจ่าย	กำหนดส่งมอบงาน	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / แผนดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่ขอใช้งบ
1	เครื่องล้างสมุนไพรมอเตอร์สแตนเลส 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800.00	149,800.00		1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน	ผลการดำเนินงานปัจจุบัน	รพ.พท
2	เครื่องต้มยาน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000.00	470,000.00		2. ครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย.62	1. แจ้งหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับเรียบร้อยแล้ว	
3	ตู้อบสมุนไพรระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200.00	171,200.00			2. ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กค.62 / คกก.ประชุมตรวจรับ 31 กค.62 / เสนอรายงานผลการตรวจรับ เมื่อวันที่ 5 สค.62	
4	เครื่องอบสมุนไพรละเอียด 1 เครื่อง	406,600.00	406,600.00				
5	ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย วงเงินตามสัญญา 7,600,000 บาท	8,423,600.00			กำหนดส่งมอบ 150 วัน	ผลการดำเนินงานปัจจุบัน	สวจ
			1,672,000.00	1,672,000.00	งวดที่ 1 ครบกำหนด 19 เม.ย.62	1. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อย	
			1,824,000.00		งวดที่ 2 ครบกำหนด 3 มิ.ย.62	2. เสนอความเห็นขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งมอบ สิ้นสุดถึง 9 สค.62	
			1,824,000.00		งวดที่ 3 ครบกำหนด 3 กค.62	3. เสนอความเห็นขออนุมัติแก้ไขสัญญา	
		2,280,000.00		งวดที่ 4 ครบกำหนด 2 สค.62	4. ผู้รับจ้างประสานว่า จะสามารถส่งมอบงานงวด 2-4 ภายใน 9 สค.62		
งบลงทุนเหลือจ่าย							
	จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย	833,093.00				ผลการดำเนินงานปัจจุบัน	สพท./สลก
						1. ได้รับอนุมัติราคากลาง วงเงิน 1,895,445 บาท จำแนก ดังนี้	
						1.1 งานซ่อมแซมพื้นลาดฟ้า ชั้น 3 วงเงิน 700,965 บาท	
						1.2 งานระบบท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ วงเงิน 1,194,480 บาท	
						2. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวง	
						ยังไม่ทราบผลการพิจารณา	
						3. รอผลการพิจารณางบประมาณ / นโยบายผู้บริหารกรม	