

สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 26 กพ.2562

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน	(3) จำนวน รายการ	(4) วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน							
				(9) ผูกพัน		(10) เบิกจ่าย		(11) ผูกพัน+เบิกจ่าย		(12) ระหว่างดำเนินการ	
				(11) รายการ	(12) วงเงิน	(13) รายการ	(14) วงเงิน	(15) รายการ	(16) วงเงิน	(17) รายการ	(18) วงเงิน
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00	18	14,072,120.00	22	3,260,561.00	40	17,359,052.00	10	11,419,200.00
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	32	4,629,100.00								
งบลงทุนเหลือจ่าย											
1	งบลงทุนเหลือจ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว						26,371.00				
2	งบลงทุนเหลือจ่ายที่ยังไม่มี รายการจัดซื้อจัดจ้าง										647,048.00
	รวมทั้งสิ้น	50	29,425,300.00	18	14,072,120.00	22	3,286,932.00	40	17,359,052.00	10	12,066,248.00
					47.82		11.00		58.99		41.01

สรุป

1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	3,286,932.00
2	สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายภายในไตรมาส 2	8,991,120.00
	รวมเป็นเงิน	12,278,052.00
	คิดเป็นร้อยละ	41.73

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปผลการก่อกำหนดผู้กักเงิน และเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 26 กพ. 2562

(1) ลำดับ	(2) รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	(3) วงเงิน งบประมาณ 2562	(4) ผูกพันสัญญา/PO	(5) เบิกจ่าย	(6) เร่งรัดการ เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส 2	(7) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค	(8) หน่วยงาน ที่ขอใช้งบ	
1	ครุภัณฑ์ ตาม พรบ. จำนวน 22 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			3,260,561.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
2	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบลงทุนเหลือจ่าย (งบตาม พรบ.62) จำนวน 2 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			26,371.00				
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,200.00	28,141.00		28,141.00	1. PO แล้ว	รพ.	
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 48 นิ้ว 3 เครื่อง	52,500.00	52,323.00		52,323.00	2. ผลและแผนการดำเนินงานปัจจุบัน		
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว 2 เครื่อง	46,400.00	46,224.00		46,224.00	2.1 ครบกำหนดส่งมอบ 26 กพ.62		
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,300.00	30,281.00		30,281.00	2.2 แจ้งส่งมอบงานเมื่อ 22 กพ.62		
7	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	21,800.00	21,721.00		21,721.00	2.3 อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ		
8	เครื่องควบคุมระบบและจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	25,700.00	25,680.00		25,680.00			
9	ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์ จำนวน 32 ชุด	400,000.00	378,257.84		378,257.84			
10	ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม 1 ชุด	9,500.00	9,387.16		9,387.16			
11	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	18,800.00	18,725.00		18,725.00			
12	ลำโพงติดเพดาน จำนวน 4 ชุด	14,400.00	14,124.00		14,124.00			
13	ลำโพงติดผนัง 2 ชุด	5,200.00	5,136.00		5,136.00			
14	รถบรรทุก (ดีเซล) 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน	814,000.00	766,120.00		766,120.00	1. PO แล้ว 2. กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 5 พค.62		กยส.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงิน งบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/PO	เบิกจ่าย	เร่งรัดการ เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส 2	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่ขอใช้งบ
						3. เนื่องจากรถยนต์รุ่นเดิมที่เสนอไว้ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต ผู้ขายแจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลงรุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา 4. ผู้ขายแจ้งว่า ได้วางแผนจะส่งมอบได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562	
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 100 หน่วย	1,600,000.00	798,350.00		798,350.00	1. PO แล้ว	กวม.
16	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 29 หน่วย	464,000.00	459,650.00		459,650.00	2. กำหนดส่งมอบ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 21 มีค.62	
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 52 หน่วย	130,000.00	492,000.00		492,000.00	3. เร่งรัดการส่งมอบแล้ว ผู้ขายขอเลื่อนส่งมอบงาน จากเดิมวางแผนส่งมอบภายในเดือนกพ.62 ขอเลื่อนเป็นภายใน 15 มีค.62	
18	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย อาคารกรม	4,726,000.00	4,705,000.00		4,705,000.00		
19	อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,150,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		
20	ชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟีแก๊ส High Performance TLC 1 ชุด	5,082,500.00	5,081,000.00			1. PO แล้ว 2. กำหนดส่งมอบ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 27 พค.62	สวจ
		รวม	14,072,120.00	3,286,932.00	8,991,120.00		
	คิดเป็นร้อยละ		47.82	11.17	38.07		