


# สรุปผลการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

■ 2561 ณ วันที่ 14 มี.ค. 61    ■ 2562 ณ วันที่ 14 มี.ค. 62



สถานะงบลงทุน ปีงบฯ 2562 จำนวน 29,425,300 บาท	
1. เบิกจ่ายเงินแล้ว 22 รายการ	3,286,932 บาท
2. ก่อหนี้ผูกพัน 28 รายการ	23,867,320 บาท
งบลงทุนเหลือจ่าย	2,271,048 บาท

## สรุปผลการดำเนินงานรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

(1) ลำดับ	(2) แผนงาน	(3) จำนวน รายการ	(4) วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	(8) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน							(12) รายการที่คาดว่าจะสามารถ เร่งรัดเบิกจ่ายในไตรมาส 2	(13) งบลงทุนเหลือจ่าย	
				(5) ผูกพัน		(6) เบิกจ่าย		(9) ผูกพัน+เบิกจ่าย		(10) วงเงิน			
				(7) รายการ	(7) วงเงิน	(7) รายการ	(7) วงเงิน	(7) รายการ	(7) วงเงิน	(7) วงเงิน			
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	18	24,796,200.00										
				28	23,867,320.00	22	3,260,561.00	50	27,154,252.00		8,991,120.00		
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี	32	4,629,100.00										
งบลงทุนเหลือจ่าย													
1	งบลงทุนเหลือจ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว						26,371.00						
2	งบลงทุนคงเหลือ (รอการ จัดสรร)												2,271,048.00
	รวมทั้งสิ้น	50	29,425,300.00	28	23,867,320.00	22	3,286,932.00	50	27,154,252.00		8,991,120.00		2,271,048.00
					81.11		11.17		92.28		30.56		7.72

## สรุป

1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	3,286,932.00	11.17%
2	สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายภายในไตรมาส 2	8,991,120.00	30.56%
	รวมเป็นเงิน	12,278,052.00	
	คิดเป็นร้อยละ	41.73	

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ลำดับ	รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	วงเงิน งบประมาณ 2562	ผูกพันสัญญา/PO	เบิกจ่าย	เร่งรัดการ เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส 2	สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่ขอใช้งบ	
1	ครุภัณฑ์ ตาม พรบ. จำนวน 22 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			3,260,561.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
2	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบลงทุนเหลือจ่าย (งบตาม พรบ.62) จำนวน 2 รายการ			26,371.00				
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,200.00	28,141.00		28,141.00	ผลการดำเนินงานปัจจุบัน	รพ.	
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 48 นิ้ว 3 เครื่อง	52,500.00	52,323.00		52,323.00	1. ครบกำหนดส่งมอบ 26 กพ.62		
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว 2 เครื่อง	46,400.00	46,224.00		46,224.00	2. แจ้งส่งมอบงานเมื่อ 22 กพ.62		
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,300.00	30,281.00		30,281.00	3. เสนอรายงานผลตรวจรับพัสดุ		
7	จอร์รับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	21,800.00	21,721.00		21,721.00			
8	เครื่องควบคุมระบบและจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	25,700.00	25,680.00		25,680.00			
9	ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันไมค์ จำนวน 32 ชุด	400,000.00	378,257.84		378,257.84			
10	ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม 1 ชุด	9,500.00	9,387.16		9,387.16			
11	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	18,800.00	18,725.00		18,725.00			
12	ลำโพงติดเพดาน จำนวน 4 ชุด	14,400.00	14,124.00		14,124.00			
13	ลำโพงติดผนัง 2 ชุด	5,200.00	5,136.00		5,136.00			
14	รถบรรทุก (ดีเซล) 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	814,000.00	766,120.00		766,120.00	1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 5 พค.62 2. เนื่องจากรถยนต์รุ่นเดิมที่เสนอไว้ผู้ผลิตได้ ยกเลิกการผลิต ผู้ขายแจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลง รุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา 3. ได้เร่งรัดให้ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 62		กยส.

(1) ลำดับ	(2) รายการตามพรบ.ที่ต้องดำเนินการ	(3) วงเงิน งบประมาณ 2562	(4) ผูกพันสัญญา/PO	(5) เบิกจ่าย	(6) เร่งรัดการ เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส 2	(7) สรุปผลการดำเนินการปัจจุบัน / วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค	(8) หน่วยงาน ที่ขอใช้งบ
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 100 หน่วย	1,600,000.00	798,350.00		798,350.00	รายการ 15 - 17 ส่งมอบเมื่อ 13 มีค.62 อยู่ ระหว่างตรวจรับ	กวม.
16	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 29 หน่วย	464,000.00	459,650.00		459,650.00		
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 52 หน่วย	130,000.00	492,000.00		492,000.00		
18	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย อาคารกรม	4,726,000.00	4,705,000.00		4,705,000.00	รายการ 18-19 นัดส่งมอบ 20 มีค.62	
19	อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,150,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		
20	เครื่องล้างสมุนไพรมะนาว 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800.00	149,800.00			1. กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย 2562	รพ.พท
21	เครื่องต้มน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000.00	470,000.00				
22	ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200.00	171,200.00				
23	เครื่องบดสมุนไพรละเอียด 1 เครื่อง	406,600.00	406,600.00				
24	หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	26,000.00	26,000.00				
25	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 2 เครื่อง	200,000.00	200,000.00				
26	ถังออกซิเจนพร้อมรถเข็น 2 ชุด	12,000.00	12,000.00				
27	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน 8 เครื่อง	560,000.00	560,000.00				
28	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	200,000.00	199,600.00				
29	ชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟีแก๊ส High Performance TLC 1 ชุด	5,082,500.00	5,081,000.00			กำหนดส่งมอบ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 27 พค.62	สวจ
30	ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 1 รายการ วงเงินตามสัญญา 7,600,000 บาท	8,423,600.00	1,672,000.00 1,824,000.00 1,824,000.00 2,280,000.00			กำหนดส่งมอบ 150 วัน งวดที่ 1 ครบกำหนด 19 เม.ย.62 งวดที่ 2 ครบกำหนด 3 มิ.ย.62 งวดที่ 3 ครบกำหนด 3 กค.62 งวดที่ 4 ครบกำหนด 2 สค.62	สวจ
*	วงเงินที่เหลือจากการปรับลดรายการ 28 จำนวน 8 เครื่อง (รายการจัดสรร)	800,000.00					
*	งบลงทุนเหลือจ่าย (รายการจัดสรร)	1,471,048.00					
	รวม		23,867,320.00	3,286,932.00	8,991,120.00		

คิดเป็นร้อยละ

81.11

11.17

30.56

## ก๋อหน้ผุ่กพัน จ่ำนวน 28 รายการ

รายการ	วงเงิน (บาท)	หน้วยงานที่ ขอใช้งบ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	28,141	รพ.พท.
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 48 นิ้ว 3 เครื่อง	52,323	
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว 2 เครื่อง	46,224	
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,281	
5. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จ่ำนวน 1 จอ	21,721	
6. เครื่องควบคุมระบบและจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบไมโครโฟน จ่ำนวน 1 ชุด	25,680	
7. ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์ จ่ำนวน 32 ชุด	378,257.84	
8. ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม 1 ชุด	9,387.16	
9. เครื่องขยายเสียง จ่ำนวน 1 เครื่อง	18,725	

## ก๋อหน้ผูกพัน จำนวน 28 รายการ

รายการ	วงเงิน (บาท)	หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
10. ลำโพงติดเพดาน จำนวน 4 ชุด	14,124	รพ.พท.
11. ลำโพงติดผนัง 2 ชุด	5,136	
12. รถบรรทุก (ดีเซล) 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ 1 คัน	766,120	กยส.
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 100 หน่วย	798,350	กวผ.
14. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 29 หน่วย	459,650	
15. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 52 หน่วย	492,000	
16. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย อาคารกรม	4,705,000	
17. อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ Log File ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,140,000	
18. เครื่องล้างสมุนไพรร สแตนเลส 30 ลิตร 1 เครื่อง	149,800	รพ.พท.
19. เครื่องต้มน้ำระบบไฟฟ้า 200 ลิตร 1 เครื่อง	470,000	

## ก้อนนี้ผูกพัน จำนวน 28 รายการ

รายการ	วงเงิน (บาท)	หน่วยงานที่ ขอใช้งบ
20. ตู้บลมร้อนระบบไฟฟ้า ขนาด 12 ถาด 1 ตู้	171,200	รพ.พท.
21. เครื่องบดสมุนไพรละเอียด 1 เครื่อง	406,600	
22. หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	26,000	
23. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 2 เครื่อง	200,000	
24. ถังออกซิเจนพร้อมรถเข็น 2 ชุด	12,000	
25. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน 8 เครื่อง	560,000	
26. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	199,600	
27. ชุดเครื่องมือโครมาโตกราฟีแก๊ส High Performance TLC 1 ชุด	5,081,000	สวจ.
28. ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 1 รายการ	7,600,000	